

# DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 8/6/52015

---

**Obchodné meno :** Obec Zboj.  
067 68 Zboj 98  
**Zastúpený :** Ladislav Ladomirjak, starosta obce  
**IČO:** 00 323 811  
**Bankové spojenie**

**Tel:** 057 769 4116

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Obchodné meno :** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.**  
**Zastúpený:** Ing. Vladimír Gallo, konateľ  
**Sídlo:** Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
**Zápis:** Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro vl. č. 2800/S  
**IČO:** 31 631 134  
**DIČ:** 2020478229  
**IČ DPH:** SK2020478229  
**Tel.:** 045 694 9021  
**Fax:** 045 6949017  
**E-mail:** combin@combin.sk  
(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo na realizáciu stavby "ZBOJ - protipovodňová ochrana"

## *n a s l e d o v n e :*

I.

### **Predmet dodatku**

1. Čl. 2.1 znie :  
*2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavbu „ZBOJ - protipovodňová ochrana“ v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom a v znení jej zmien a doplnkov, najmä však Technická sprava v júna 2015 a vyjadrenie stavebného úradu obce Nová Sedlica.*
2. Čl. 4.2 znie :  
*4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa časového harmonogramu, ktorý predložil vo svojej ponuke. Dielo bude vykonávané po etapách v závislosti na množstve finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ zabezpečí na realizáciu diela. Výška ceny každej etapy vrátane predpokladaného objemu prác bude súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha s označením čísla etapy a výkazu výmer k nej.*
3. Čl. 5. 1 sa mení a dopĺňa tak, že znie :

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania predloženej ku dňu 25.04.2011 a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 229 928,63 EUR

DPH: 45 985,73 EUR

Cena s DPH: 275 914,36 EUR

Slovom (s DPH) dvestosedemdesiatpäťtisíc deväťstoštrnásť eur 36/100eur : EUR

Cena za zhotovenie diela podľa prvej etapy stavby predstavuje čiastku:

Cena za prvú etapu stavby bez DPH: 147 500,00 EUR

DPH: 29 500,00 EUR

Cena s DPH: 177 000,00 EUR

Slovom (s DPH): stosedemdesiatšesťtisíc eur

4. Čl. 10 Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa sa doplnia o odsek 10.22 tohto znenia :

10.22 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa nominovať subdodávky, resp. dodávky tovarov a prác. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude rešpektovať ceny dojednané medzi subdodávateľom a objednávateľom, pričom tieto musia byť o 10% nižšie, ako cena dojednaná medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľovi v tomto prípade nevznikajú ani žiadne nároky na náhradu škody, majetkové sankcie či už zmluvné alebo zákonné, ktoré by boli spôsobené omeškaním zhotoviteľa z dôvodov na strane nominovaného subdodávateľa, nekalitnou prácou nominovaného subdodávateľa a pod.

5. Čl. 10 Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa sa doplnia o odsek 10.23 tohto znenia :

10.23 Zhotoviteľ nepreberá žiadne záruky uvedené v zmluve, ani zákonné či inak stanovené za práce a dodávky vykonávané objednávateľom nominovaným subdodávateľom. Tieto budú riešené formou osobitnej dohody o postúpení prív zo záruky, uzavretej medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom a Nominovaným subdodávateľom.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bezo zmeny.

## II.

### Ostatné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2.
2. Tento dodatok sa stáva platným podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Zboj dňa : 7.7.2015

Banská Štiavnica dňa : 8.7.2015

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Zboj

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.



Meno: Ladislav Ladamirjak  
Funkcia: starosta obce

Meno : Ing. Vladimír Gallo  
Funkcia : konateľ spoločnosti